~ Rapporto FINALE - Programma “, AID 11273/01
INIZIATIVA DI EMERGENZA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI CENTRI MIGRANTIE
RIFUGIATI DI TAREK AL SIKA, TAREK AL MATAR E TAJOURA IN LIBIA

| Codice progetto: AID 11273701 |
Titolo del progetto: Intervento di prima emergenza con tecnologia
innovativa per migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei centri
migranti e rifugiati a Tripoli

| ONG: HELPCODE ITALIA ONLUS ]

| Periodo: dal 08/02/2018 al 31/10/2018 ]

Dati di sintesi del progetto
Data di inizio (Disciplinare d‘incarico): 08/02/2018

Durata prevista del progetto: 4 MESI

Data di inizio delle attivitad: 08/02/2018

Sospensioni eventuali:

Estensioni eventuali: 31-10-2018

Finanziamento AICS:662.107,76

Eventuali altre fonti di finanziamento: HELPCODE ITALIA ONLUS 16.700,00

Varianti non onerose/Estensioni richieste: 3

Variantl non onerose/Estensioni attuate: 3

Data richiesta Variante/Estensione: 03-06-2018; 27-06-2018; 13-09-2018
Data approvazione Variante/Estensione:14-06-18; 04-07-2018; 19-09-2018
Compensazioni contabili <15% 1

Rapporto Finanziario Narrativo

A. AREE di ATTIVITA’

A.1 ATTIVITA' 1
Prima emergenza

La spesa totale sostenuta per la voce A.1 ATTIVITA' 1 risulta dunque essere
pari a Euro 453.384,63 a fronte di una previsione di spesa complessiva di
Euro 462.646,50 (pari al 98% del previsto) per I'intera durata del progetto.
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La spesa totale sostenuta per la voce A.2 ATTIVITA’ 2 risulta dunque essere
pari a Euro 49.500,00 a fronte di una previsione di spesa complessiva di Euro
49.500,00 (pari al 100% del previsto) per I'intera durata del progetto.

B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO

B1 PERSONALE ESPATRIATO

La spesa totale sostenuta per la voce B1 PERSONALE ESPATRIATO risulta
dunque essere pari a Euro 58.801,68 a fronte di una previsione di spesa di
Eurc 58.600,00(pari al 100% del previsto) per 'intera durata del progetto.

B2 PERSONALE LOCALE

La spesa totale sostenuta per la voce B2 PERSONALE LOCALE risulta dunque
essere pari a Euro 14.000,00 a fronte di una previsione di spesa complessiva
di Euro 13.600,00 (pari al 103% del previsto) per l'intera durata del
progetto.

La spesa totale per la Macrovoce B. PERSONALE di GESTIONE DEL PROGETTO
nel periodo in esame risulta dunque essere pari a Euro 72.801,68 a fronte di
una previsione di spesa di Euro 72,200,00 (pari al 101%del previsto) per
Fintera durata del progetto.

C. COSTI DI FUNZIONAMENTO

La spesa totale per la Macrovoce C. COSTI DI FUNZIONAMENTO nel periodo
in esame risulta dunque essere pari a Euro 9.838,76 a fronte di una
previsione di spesa complessiva di Euro 18,100,00 (pari al 54% del previsto)
per l'intera durata del progetto.

D. COSTI DI VISIBILITA'

La spesa totale sostenuta per la sottovoce D risulta al momento essere pari a
Euro 5476,30 a fronte di una previsione di Euro 7000,00 per l'intera durata
del progetto.
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~ E. COSTI AMMINISTRATIVI (max 7% del Subtotale da A a D, al netto del

costo delle fideiussioni), pari a 42.661,26 Euro.

La spesa totale sostenuta per la macrovoce E. COSTI AMMINISTRATIVI nel
periodo in esame, calcolata proporzionalmente a quanto effettivamente
speso e rendicontato, risulta essere pari a Euro 41.370,10 a fronte di una
previsione di Euro 42.661,26 (pari al 97% del previsto) per l‘intera durata
del progetto.

F. FIDEIUSSIONI
La spesa totale sostenuta per la macrovoce F. FIDEIUSSIONI nel periodo in

esame risuita quindi essere pari a Euro 2.988,83 a fronte di una previsione di
Euro 10.000,00 (parl al 30% del previsto) per I'intera durata del progetto.

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE

L'ammontare complessivo delle spese effettuate dal progetto nel periodo in esame,
pertanto, € pari a Euro 635.360,30, corrispondente al 96% del budget totale

approvato.

Luogo, DATA
Genova 15/01/2019

Il Presidente
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